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Praha 1,  Karlův most, NKP – správní řízení o uložení opatření dle § 10  odst. 1 zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů -  vyjádření 
 
 
K Vaší žádosti čj. S-MHMP 231202/2009, kterou jsme obdrželi 13. 3. 2009,  ohledně  stanovení 
konkrétních opatření ve věci obnovy Karlova mostu – etapa 0003 A - oprava mostovky ve smyslu  
§ 10 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zasíláme 
toto vyjádření.  
 
Problematice zvýšené péče o tuto přední národní kulturní památku byla v posledních měsících 
v NPÚ věnována zvýšená pozornost a k otázkám formulování optimálních postupů a metodických 
přístupů obnovy byla založena Komise pro obnovu Karlova mostu jako poradní orgán generální 
ředitelky (dále jen Komise pro obnovu Karlova mostu). Na základě průběžných konzultací a 
posouzení všech známých skutečností byly zformulovány obecné principy, vycházející důsledně 
z hodnot Karlova mostu a principů péče o kulturní dědictví. Souhrnné stanovisko je vám jako 
výkonnému orgánu státní památkové péče předloženo včetně úvodního souhrnu hlavních 
chráněných památkových hodnot, zakládajících potřebu nadstandardního přístupu k opravě této 
památky. 
 
1. Definice chráněných památkových hodnot 

 
Karlův most je národní kulturní památkou a zároveň součástí celku zapsaného na Seznamu 
světového dědictví UNESCO. Jedná se tedy o památku, která svým významem přesahuje hranice 
České republiky a patří ke světovým klenotům.  Pro naše dějiny má nezastupitelnou úlohu, je 
dokonce vnímán jako jedna z našich základních památek. Karlův most nadto plní mimořádnou 
úlohu městotvornou jako spojnice mezi Malou Stranou a Starým Městem a jako důležitá součást 
významných pražských panoramat. Součástí mostu jsou rovněž výtvarně řešené věže na obou 
koncích s unikátní románskou a gotickou sochařskou výzdobou. 



                                     

 
Most náleží k nejvýznamnějším srovnatelným konstrukcím v Evropě a patří k nejstarším 
dochovaným mostům takovýchto rozměrů. Lze jej tak významem srovnávat například s mosty 
v německém Řezně nebo ve francouzském Avignonu. Jedná se o mimořádně hodnotné technické 
dílo, doklad projekčních, konstrukčních a řemeslných dovedností v období vrcholného středověku. 
Kromě toho navíc získal v období baroka zcela ojedinělou, svým rozsahem i ikonografickou náplní 
mimořádnou sochařskou výzdobu, jejíž soubor představuje bez nadsázky výběr toho nejlepšího 
z tehdejší kamenosochařské tvorby. Sochařská výzdoba mostu byla následně doplňována a 
obnovována i v 19. a 20. století.   
  
Mezi klíčové památkové hodnoty Karlova mostu náleží zejména: 
a) hodnota historicko-architektonická, kterou představuje původní architektonické řešení mostu 
včetně detailů a řešení konstrukce, které bylo respektováno během všech zásadních oprav do 
poloviny 20. století. Kontinuita architektury mostu je jedním ze základních předpokladů jeho 
architektonické a umělecko-historické hodnoty. 
b) hodnota historického, technického a konstrukčního řešení, kterou představuje historický 
konstrukční systém a všechny jeho detaily. Vedle původního konstrukčního systému, který teprve 
do detailu během jednotlivých oprav poznáváme, je klíčová jeho dochovaná podoba, včetně všech 
starších oprav a úprav s výjimkou těch, které vedly k jeho poškození nebo narušily jeho autenticitu. 
Jedná se o technologické postupy a materiály, použité při stavbě a opravách mostu od doby jeho 
vzniku až do konce prvé poloviny 20. století. Je to především způsob zdění a vázání kamenných 
bloků včetně kamenických zámků, tvarování styčných ploch, jejich materiál z různých druhů 
pískovce, povrchové úpravy, provedené kamenickými nástroji na plochách viditelných i 
neviditelných a všechny další stopy, jako jsou důlky po kleštích, kamenické značky a také například 
historické malty se svou charakteristickou barevností a zrnitostí. Nedílnou součástí památky jsou i 
pohledově skryté součásti, jako například dubové piloty a dřevěné rámové a štětové konstrukce 
základů a výplňové zdivo kryjící rub kleneb 
 
c) hodnota stáří a autenticita mostu, kterou představuje starobylý vzhled mostu, autentické 
historické materiály a rovněž tzv. stopy stáří. Hodnota stáří se zásadně podílí na autentičnosti 
památky a svědčí mimo jiné o její pravosti. 
 
d) umělecko výtvarná hodnota reprezentovaná zejména spojením gotické architektury 
s jedinečnou galerií soch ze XVII. - XX. století, umocněná zasazením mostu do panoramatu 
Pražské památkové rezervace. 
 
2. Návrh konkrétních prací a postupů, vztahujících se k opravě zábradlí a přilehlých partií, 

které je nutno respektovat 
 
a) Projekční tým bude rozšířen o autorizovaného architekta se zkušenostmi při obnově 

památkových objektů, který bude odpovědný za architektonické řešení opravy, za návrh 
povrchové úpravy nově vkládaných kamenů, barevnosti spárovací malty, šířky spár, lokálních 
úprav spárořezu, vizuálního řešení úprav defektů a poškození, tvarového přizpůsobení nově 
vyzdívaných konstrukcí deformacím konstrukcí původních, návrh nově vkládaných konstrukcí 
jako jsou dvířka rozvodných skříní, kanalizační vpusti, spárořezu v  dlažbě mostovky apod. 
Stejně tak bude realizační tým rozšířen o restaurátora s příslušným povolením MK ČR, 
který bude provádět trvalý dohled nad průběhem prací.  
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b) Bude zpracován komplexní restaurátorský průzkum dosud nedotčených částí parapetu 
zábradlí, jehož součástí bude též posudek technologa specializujícího se na restaurování 
kamene. Průzkum bude obsahovat mimo jiné grafické znázornění rozsahu a charakteru 

 



                                     

poškození jednotlivých kamenů (např. hloubková, povrchová koroze kamene, trhliny, charakter 
znečištění povrchu, rozvoj krust, zasolení atp.) včetně jejich pravděpodobného časového 
zařazení. Dále bude zaměřen zejména na vizuální průzkum rozsahu zjevných poškození, odběr 
a laboratorní analýzu vzorků zasolení kamene, odběr vzorků a laboratorní analýzu složení 
krust, zkoušky nasákavosti různých povrchů s krustou bez krusty atp., odběr vzorků a analýzu 
složení historických malt, popř. upřesnění charakteristik použitého kamene – lokalita, stáří, 
popis vnitřní struktury kamene. Výsledky průzkumu poslouží k volbě optimálního postupu a 
volbě optimálních materiálů při restaurování. 
 

c) Následně bude zpracován restaurátorský záměr, který bude definovat individuální přístup 
ke každému jednotlivému bloku (návrat bez úprav, restaurátorské zajištění, náhrada kopií 
apod.) a to nejen podle míry poškození, ale především v závislosti na jeho stáří a jedinečných 
stopách po opracování. Záměr bude dále obsahovat návrh technologického postupu rozebírání a 
snímání kamenů a jejich opětovné montáže, návrh technologií a materiálů použitých 
k restaurování k tomuto postupu určených bloků, a to od čištění až po případnou lokální 
barevnou retuš. Všechny materiály a technologické postupy budou nejprve ověřeny pomocí 
zkoušek a vzorků, předložených opět zástupcům památkového dohledu k odsouhlasení. 
V případě kopií vyměňovaných bloků budou nejprve provedeny vzorky povrchového 
opracování, které budou rovněž předloženy zástupcům památkového dohledu k odsouhlasení. 
Kamenické práce budou přerušeny. Jejich opětovné zahájení je podmíněno schválením 
restaurátorského záměru orgány státní památkové péče.  
 

d) Při demontáži parapetu nesmí dojít k poškození bloků. Pokud i při vynaložení maximální péče 
dojde k poškození, budou poškozené bloky opraveny dle návrhu restaurátora  a navráceny do 
konstrukce. Veškeré demontážní zásahy  musí být navrženy a prováděny tak, aby nedocházelo 
k úbytku původní hmoty kamene a to ani na skrytých plochách. Odřezávání kamenických 
zámků při vyjímání prvého bloku řady je nepřípustné. Technologie musí být navržena tak, aby 
byl zámek zachován v nepoškozeném stavu. 
 

e) Výměna poškozených prvků za nový materiál by měla být co nejmenší, z tohoto důvodu by se 
měl projektant zabývat také variantou lepení a konzervace u historických kamenů, jejichž 
jediným větším defektem je například trhlina, nebo jsou pouze rozlomeny. 
 

f) Je třeba okamžitě zastavit osazování bloků, prefabrikátů, které jsou vyrobeny 
průmyslovým řezáním. Nově vkládané kameny budou provedeny jako kopie bloků 
původních, tj. budou rozměrově i tvarově shodné včetně kamenických zámků a tvaru ložných a 
styčných ploch. Výběr kamene pro nové bloky by měl být veden snahou, aby kámen 
použitý pro nový blok, co nejvíce odpovídal svými optickými a pokud možno i fyzikálně-
chemickými vlastnostmi původnímu kameni daného bloku. Minimálně to znamená, že 
bloky z jemnozrnného pískovce by měly být nahrazovány opět bloky z tohoto materiálu a 
bloky ze středně zrnného až hrubozrnného pískovce opět kameny obdobného složení. Nové 
bloky budou ručně sekané s řemeslnou kamenickou  povrchovou úpravu nejen pohledových, 
ale též ložných a styčných ploch s tradičním vybráním lůžka s hrubým povrchem pro maltu.  
 

g) Vyřazené bloky z původní konstrukce parapetu mostu, uložené dnes na skládce, budou znovu 
pečlivě prověřeny restaurátorem, přičemž je v zájmu ochrany památky, aby co největší 
množství tohoto původního materiálu bylo do stavby opět navráceno. 
 

h) Při zdění parapetu zábradlí bude akceptována tradiční kamenická technologie, tj. ložná 
spára bude minimalizována a spárovací malta bude využita pouze k vyrovnání nerovností 
povrchu ložných ploch kvádrů. Lokální úpravy spárořezu a tloušťky spár nevhodně 
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provedených při předchozích opravách jsou přípustné s podmínkou jejich zapracování do 
restaurátorského záměru a následného schválení orgány památkové péče.  Při zdění parapetu 
zábradlí je nutné respektovat podélné i příčné deformace mostu a tvar zábradlí přizpůsobit 
těmto deformacím. V příčném směru nesmí dojít k zalomení zábradlí v ložné spáře, přechod 
musí být plynulý. 
 

i) Bude proveden nový návrh zdící a spárovací malty na vápenné bázi, vycházející z 
laboratorního rozboru historických malt odebraných z autentických částí mostu. Vlastnosti 
nově navržené malty se musí co nejvíce blížit vlastnostem referenční malty historické a to jak 
po stránce mechanické, tak po stránce estetické (barevnost, zrnitost). Malta musí být dostatečně 
„měkká“ tak, aby umožnila přirozenou dilataci bloků a tedy vyzdění parapetu zábradlí bez 
dilatační spáry. 
 

j) Dosavadní práce ukázaly se, že dosud používané řešení dilatace parapetu pomocí spáry 
vyplněné deskou z minerální vlny a povrchově utěsněnou trvale pružným tmelem není 
z estetického ani památkového hlediska nejvhodnější. Proto pro následně opravované úseky 
parapetu požadujeme předložit nové řešení dilatace využívající tradiční materiály, které 
bude odsouhlaseno orgány státní památkové péče.  
 

k) Používaný typ izolace je v ploše s betonovou mostovkou akceptovatelný, ale v návaznosti na 
kamenné prvky sporný, mimo jiné z důvodů vyvolaných zásahů do historicky cenné konstrukce 
mostu, jako je například odsekávání kamenů zasahujících pod mostovku, přílišná výměna 
kamenů v místě napojení izolace na parapet a prořezávání drážky pro ukotvení izolace do 
původních i nových kamenů. Vzhledem k tomu, že je touto technologií provedena již polovina 
plochy mostovky, je změna izolačního systému z technického i ekonomického hlediska 
nemyslitelná. Za současné situace, kdy izolace mostu bude dokončena dosud prováděnou 
technologií, je třeba minimalizovat zásahy do původní hmoty památky z důvodu napojení 
stříkané izolace. V tomto konkrétním případě je bezpodmínečně nutné vypracovat nový návrh 
tohoto stavebního detailu, respektující původní historické bloky. Izolatérské práce budou 
proto v místech, kde se vyskytují v průběhu stavby odhalené předstupující patní kameny 
parapetu přerušeny. Jejich pokračování je podmíněno schválením nového řešení kotvení 
izolace orgány státní památkové péče.  
 

l) Výjimečnou péči vyžaduje řešení mostovky v prostoru Staroměstské mostecké věže a 
jejím nejbližším okolí a to s ohledem na celou řadu zachovaných autentických konstrukcí. 
Pro tuto oblast je třeba zvolit šetrnější a historicky adekvátnější technologické řešení. Bude 
zpracován nový návrh skladby mostovky využívající tradiční materiály a předložen 
k odsouhlasení orgánům památkové péče. Kotvení izolace ke stěnám věže nesmí poškozovat 
kamenné bloky a musí být odstranitelné bez poškození původních konstrukcí. Případný 
izolační systém včetně všech vrstev mostovky bude navržen jako paropropustný. Použití 
materiálů na bázi cementu je nevhodné.   

 
3. Návrh konkrétních opatření, jež by měla být uložena vlastníku  

 
a) přerušit kamenické práce až do vyřešení způsobu dalšího optimálního postupu (viz body b-h 

části 2), 
b) přerušit izolatérské práce až do vyřešení citlivého detailu při parapetu zábradlí (viz bod j části 

2), 
c) rozšířit projekční tým o autorizovaného architekta se zkušenostmi s obnovou a restaurováním 

památkových objektů, odpovědného za způsob opravy památky,  
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d) zajistit pro stavbu restaurátora s příslušným povolením MK ČR, jako stálý dozor i jako firmu 
provádějící nezbytné úkony, 

e) opravit nekvalitně provedené části parapetu zábradlí a to i za cenu opětovného rozebrání již 
hotového díla a náhrady nově vložených bloků vykazujících vady (např. neodpovídající 
rozměry) bloky novými, 

f) zajistit zpracování nového řešení dilatace parapetu zábradlí a opravit všechny již provedené 
dilatační spáry podle tohoto návrhu, 

g) zajistit zpracování SHP v potřebném rozsahu, 
h) zjistit stav zpracování podrobné fotogrammetrie a v případě nedostatků zajistit dopracování o 

takové podoby, která bude dostatečným podkladem pro památkovou dokumentaci mostu, 
i) zajistit průběžné zpracovávání projektové dokumentace stavby včetně výkresů skutečného 

provedení, 
j) zajistit pro stavbu kameníka, který bude zodpovědný za výslednou povrchovou úpravu 

kamenných bloků, 
k) předložit projekční řešení úpravy v prostoru Staroměstské mostecké věže pro vydání 

závazného stanoviska, 
l) pro další fáze opravy mostu zřídit kamenickou huť, která bude i po skončení současné opravy 

sledovat stav památky a včas provádět potřebné zásahy, 
m) zajistit ošetření stavby po dobu přerušení prací tak, aby nedošlo k poškození památky nebo 

znehodnocení již provedených prací. 
 
4. Návrh rozsahu SHP 

 
Stavebně historický průzkum (SHP) je exaktní vědeckou metodou, jejímž cílem je komplexní 
poznání stavby. Jeho výsledky slouží jako jeden ze základních podkladů pro následnou kvalitní a 
efektivní památkovou péči, zejména při určování optimálních podmínek obnovy nemovitých 
památek. Současně přináší zásadní poznatky pro řadu vědních oborů i osvětovou činnost.  
Při průběhu stavebních prací je relevantní operativní průzkum (OPD), který adekvátním způsobem 
průběžně zachycuje nové nálezy a skutečnosti. Jeho výsledky výrazně ovlivňují jak poznání 
určitých detailů, tak komplexní závěrečný pohled na zkoumanou památku.  
 
Průzkum a dokumentaci je v daném atypickém případě nutno dělit do dvou částí: 
a) operativní průzkum a dokumentace (OPD) 
b) stavebně historický průzkum (SHP) v podobě uceleného elaborátu zabývajícího se všemi 
částmi mostu včetně mosteckých věží, který může být v definitivní podobě zpracován až v 
době dokončení celkové obnovy (jednotlivé pracovní výstupy dle potřeby stavby budou 
vypracovávány dle požadavků komise pro obnovu Karlova mostu průběžně) 
 
Ad a) OPD 
V rámci probíhající I. etapy opravy mostu se již provádí operativní průzkum a dokumentace. Je 
prováděn průběžně, stejně jako následné zpracovávání formou nálezových zpráv (NZ). Tato činnost 
(OPD) bude probíhat až do konečné fáze stavebních prací týkajících se parapetů a mostovky. 
S ohledem na specifickou podobu průzkumu budou práce probíhat v úzké vazbě zejména na 
průzkumy restaurátorské a petrologické. Výsledky OPD budou posléze tvořit součást výsledného 
elaborátu SHP, s jehož definitivním dokončením se počítá až po realizaci zamýšlené II. etapy 
opravy pláště mostu. 
 
Průzkumná činnost 
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Vlastní průzkumná činnost je a bude prováděna v rámci pracovní náplně odbornými pracovníky 
NPÚ v jeho režii. Jsou zde však prováděny další specializované činnosti, které vytvářejí primární 
vstupy pro výsledné vyhodnocení, které musejí být zadány externě. 

 



                                     

 
Fotogrammetrie nálezových situací 
Bez odpovídajících podkladů (viz dále) nelze provádět odpovídající dokumentační práce. 
Neodmyslitelnou součástí průzkumu a dokumentace je proto operativní pořizování a zpracování 
fotogrammetrie ve snímkové a překreslené grafické podobě. Tuto činnost je nutno provádět 
smluvně.  
 
Analýza malt 
Dle našeho názoru je nutno provádět odběr a analýzu malt systematicky ve vazbě na probíhající 
OPD, včetně kritického vyhodnocování výsledků s ohledem na historické stavební konstrukce 
prokazatelně určeného stáří (tj. pokus o vytvoření určitého standardu). 
Trasologie 
V současnosti se dále ukazuje, že je naprosto nezbytné systematicky provádět analýzu opracování 
povrchu kamenicky opracovaných bloků kamene (trasologii). Trasologie jednotlivých kamenů jako 
značně specializovaná činnost si proto nevyhnutně vyžádá četné konzultace s odborníky, kteří se 
touto specifickou oblastí historických konstrukcí zabývají dlouhodobě. 
 
Zaměření 
Adekvátní zaměření objektu, které v celku doposud chybí, je základní a nedílnou součástí nejen 
dokumentace, ale i veškerých projekčních prací. Odborně provedené a v nutném detailu zpracované 
zaměření se netýká pouze vlastního mostu, ale rovněž všech dalších neoddělitelných součástí této 
památky. Nutno bude doplnit především plánovou dokumentaci všech tří věží mostu (obou na Malé 
Straně a Staroměstské mostecké věže), neboť jejich stávající zaměření buď zcela chybí, nebo je 
značně schematické, z hlediska současných možností naprosto nedostačující. V rámci probíhající 
opravy Karlova mostu je nepochopitelná zejména absence kvalitního geodetického zaměření 
Staroměstské věže, která je jeho nedílnou konstrukční součástí. 
Věže musí být zaměřeny geodeticky (půdorysy a řezy), přičemž nedílnou součástí plánové 
dokumentace musí být kvalitně provedená fotogrammetrie se skutečným spárořezem (nikoliv jen 
schematicky lineárně naznačeným, jako je tomu v případě existujících podkladů). Fotogrammetrie 
musí obsáhnout i stěny schodiště a vnitřní prostory věže. 
Pro současnou etapu průzkumových prací (tedy před zahájením další stavební činnosti) je třeba 
provést toto zaměření v rozsahu obnovovaných parapetů, jejich doposud nedotčeného úseku. 
S ohledem na postup prací lze uvažovat o zaměření věží až v rámci II. etapy průzkumu, tedy 
bezprostředně před plánovanou rekonstrukcí pláště mostu - věže kromě průjezdu Staroměstské věže 
nejsou dotčeny stavebními pracemi v rámci probíhající I. etapy. Tyto podklady však musí být k 
dispozici v dostatečném předstihu. 
To souvisí i s existujícím 3D modelem mostu, z něhož vychází i tzv. fotogrammetrie bočních stran 
mostu a parapetu. Musíme konstatovat, že podklady se spárořezem nejsou exaktní fotogrammetrií, 
neboť spárořez vykazuje oproti skutečnosti značné odchylky. Tyto odchylky nebyly korigovány a 
do výkresů zpětně zakresleny. Schematicky pojatý spárořez je vhodný pro petrologickou analýzu, 
nedostačuje však pro trasologický průzkum líce kamenného zdiva. 
 
Ad b) SHP.  
Zpracování standardního nedestruktivního SHP dle platné metodiky, které mělo předcházet 
jakýmkoliv stavebním zásahům, je za současného stavu probíhajících stavebních prací již 
nemyslitelné. Zpracování stavebně historického průzkumu v kvalitě a rozsahu, jaký si zasluhuje tak 
významná kulturní památka, totiž vyžaduje podstatný časový předstih před zahájením stavebních 
prací. 
Závěrečná kapitola standardního SHP obsahující náměty k obnově sledovaného objektu je 
v současné době nahrazována operativní činností komise pro obnovu Karlova mostu. Tato činnost 
bude v závěrečném elaborátu reflektována a začleněna do závěrečných hodnotících kapitol. 
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Postup prací na SHP bude z výše uvedených důvodů nutno modifikovat, což bude v předstihu 
předloženo k odsouhlasení komisi pro obnovu mostu. Práce budou možné jen za podmínky, že bude 
v náležitém časovém předstihu (odpovídajícím řadě na místě konaných činností) umožněn přístup 
ke všem částem stavby, což u vlastního mostu znamená stavbu lešení v každém mostním poli jak po 
stranách mostu a kolem pilířů, tak i pod jednotlivými oblouky, u věží pak kolem pláště.  
Stavbu lešení, a tím pádem i průzkumné práce bude proto s ohledem na rozsah Karlova mostu, 
jehož větší část se nachází nad řekou, nezbytné rozdělit do etap v rozsahu jednotlivých mostních 
polí. Je proto nutné počítat s dlouhodobým časovým horizontem zpracovávání podrobného 
průzkumu a dokumentace mostu jako celku v řádu mnoha měsíců až let. Etapovité provádění pak 
bude vycházet spíše z metodiky operativního průzkumu a dokumentace. 
Členové komise pro dokumentaci KM se shodli, že nelze předpokládat, že by byl investor schopen 
stavět lešení dvakrát po sobě v rozsahu celého mostu (tj. pro vlastní průzkum a následně i pro 
stavební práce). Z tohoto důvodu je reálná spíše varianta, kdy k průzkumu dojde až po výstavbě 
lešení. Požadovaný časový předstih se však netýká pouze vlastní stavební činnosti, ale veškerých 
projekčních prací, pro které bude průzkum jedním z nutných a neopomenutelných podkladů. 
Investorovi musí být uložena podmínka, aby podrobný průzkum v náležitém časovém předstihu 
umožnil, přičemž jeho operativně zpracovávané výsledky musí být zohledněny v předepsané 
prováděcí dokumentaci a při vlastní realizaci stavebních zásahů. 
Průzkum bude zpracováván po etapách (v součinnosti s projektem stavebních prací), přičemž 
jednotlivé výsledky budou sumarizovány až po dokončení obnovy mostu a následně bude 
vypracován i konečný elaborát SHP. Vzhledem k etapovitému zpracovávání lze z výše uvedených 
důvodů očekávat v určitých obdobích pozastavení stavebních prací. 
Součástí komplexního průzkumu musí být i adekvátně zpracovaná a vyhodnocená aktivita 
probíhající na mostě v průběhu 20. století. Tuto činnost, zabývající se řadou novodobých, technicky 
i technologicky náročných materiálů, bude zpracována v samostatné části průzkumu 
specializovaným přizvaným odborníkem. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 

Ing.  arch. Naděžda Goryczková 
                   generální ředitelka  

 
 

 

 
 

Valdštejnské nám. 3,  118 01  Praha 1 - Malá Strana, P. O. BOX 84 
Tel: +420-257010111, Fax: +420-257531678 ,  E-mail: up@up.npu.cz , IČO: 75032333 

7
 


